

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 25 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  
художественно-эстетическому развитию детей

624315, РОССИЯ, Свердловская обл. , г. Кушва, п.Баранчинский ул. Луначарского, 10 тел. (34344) 5-26-99 E-  
mail :kalinka25@mail.ru Сайтhttp://kalinka25.tvoysadik.ru

ПРИКАЗ

«05» апреля 2023 года

№ 26 -А

О создании рабочей группы.

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить план-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования в МАДОУ № 25 (приложение 1).

2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в МАДОУ № 25 в следующем составе:

Руководитель рабочей группы: Мамаева Н.В., старший воспитатель.

Члены рабочей группы:

Килякова С.А., воспитатель;

Чехомова И.В., воспитатель;

Рычкова О.М., воспитатель;

Смирнова Е.Б., воспитатель;

Савитская Э.Р., воспитатель;

Махмутова Н.С., музыкальный руководитель.

3. Рабочей группе:

- осуществлять свою деятельность по плану-графику, утвержденному настоящим приказом;
  - руководствоваться в своей деятельности федеральной образовательной программой дошкольного образования, действующим нормативными актами, разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;
  - при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей администрации детского сада и педагогического совета;
  - решать иные вопросы, неурегулированные настоящим приказом и планом-графиком.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ № 25



Л.А.Трефилова

ПЛАН – ГРАФИК  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат	Форма отчетных документов
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования	05.04.23	заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФОП
2	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП	30.03.23	ст. воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП	Приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФОП
3	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФОП	08.04.23	ст. воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП	Удостоверения КПК
4	Предварительный анализ методического обеспечения в соответствии с требованиями ФОП	05.04-22.04.	ст. воспитатель, рабочая группа	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФОП	Аналитическая справка
5	Предварительный анализ библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФОП	24.04.-26.04.	ст. воспитатель, рабочая группа	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФОП	Аналитическая справка
6	Предварительный анализ РППС в соответствии с требованиями ФОП	27.04-12.05.	ст. воспитатель, рабочая группа	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФОП	Аналитическая справка
7	Анализ образовательных потребностей в части формируемой участниками	15.05-17.05.	ст. воспитатель, рабочая группа	Получение объективной информации о готовности	Аналитическая справка

	образовательных отношений			дошкольного учреждения к переходу на ФОП	
8	Проведение педагогических часов по вопросам внедрения ФОП ДО	апрель-август	заведующий, ст. воспитатель	Обеспечение методического сопровождения перехода и внедрения	Протокол педагогического часа
9	Создание проекта ООП ДО МАДОУ № 25 на основе ФОП ДО	май	ст. воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие	Проект
10	Обсуждение проекта.	май	ст. воспитатель, рабочая группа	Активное профессиональное взаимодействие по обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педагогического часа
11	Разработка рабочих программ педагогов и специалистов	май-15.08.	ст. воспитатель, рабочая группа	Наличие программ	Проекты программ
12	Информирование родителей	май-июнь	заведующий	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФОП	протокол родительского собрания
13	Обновление информации на сайте МАДОУ № 25	апрель-август	администратор сайта	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ
14	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП	до 23.08.23	заведующий, ст. воспитатель	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФОП	Аналитическая справка
15	Утверждение ООП МАДОУ № 25, рабочих программ педагогов и специалистов	до 31.08.23	заведующий, ст. воспитатель	Наличие программ	Протокол педагогического совета